

ATTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
alla Convenzione rep. n. 14 del 1° agosto 2024

tra

la **Direzione generale Creatività contemporanea** (nel seguito denominata anche, per brevità, DGCC), C.F. 97829270582, con sede in Roma, Via di San Michele 22, 00153 – legalmente rappresentata dal Direttore generale *pro tempore*, dott. Angelo Piero Cappello, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale

e

l'**Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali** (nel seguito denominata anche, per brevità, Ud'A), C.F. 93002750698, con sede legale in Chieti, Via dei Vestini 31, 66100, legalmente rappresentata dal Direttore *pro tempore* del Dipartimento, prof. Federico Briolini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90, tra la DGCC e l'Ud'A è stata sottoscritta la Convenzione, rep. n. 14 del 1° agosto 2024, volta alla realizzazione di un programma di ricerca finalizzato all'elaborazione e interpretazione dei dati relativi al primo biennio del programma Europa Creativa, 2021 –2022, sulla base dei dati definitivi pubblicati;
- il progetto è costituito da tre fasi di cui, in particolare, la terza prevede l'esecuzione di un prodotto editoriale per la realizzazione di un volume in formato sia cartaceo che digitale volto a raccogliere i dati acquisiti all'esito della ricerca di cui alle due precedenti fasi;
- l'art. 6, comma 3 della Convenzione individua quale data finale per la consegna del prodotto editoriale il 30 giugno 2025;
- in data 06 marzo 2025, il Dott. Dario Altobelli, nominato componente del team di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Convenzione, trasmetteva nota, acquisita al prot. n. 821 del 07 marzo 2025, con cui si evidenziava che pur essendo già completate le attività di studio, come consegnate in data 20 novembre 2024, il prodotto editoriale richiedeva ulteriori giorni di lavorazione, dovendo necessariamente integrare quanto finora sviluppato con nuovi contributi scientifici pubblicati da eminenti studiosi del settore, nonché con nuove ulteriori interviste a beneficiari ritenute meritevoli di menzione e che, pertanto, l'editore incaricato segnalava lo slittamento al 10 settembre 2025 dei tempi editoriali per la predisposizione del volume a stampa rispetto alla data inizialmente prevista del 30 giugno p.v.;
- il proposto slittamento di data non incide in alcun modo sugli oneri finanziari per come già previsti e quantificati nella Convenzione;
- in data 17 aprile 2025 il medesimo Dott. Dario Altobelli trasmetteva ulteriore nota, per conto dell'Università, acquisita in pari data al prot. n. 1514, con cui rappresentava la necessità di

prorogare ulteriormente la data di conclusione della convenzione al 30 novembre 2025, impegnandosi altresì alla realizzazione di un convegno di presentazione dello studio oggetto della Convenzione, pur mantenendo ferma la data del 30 giugno 2025 quale scadenza per la consegna del volume in formato digitale accompagnato dalla relazione finale sull'intero progetto e corredata della rendicontazione dei costi effettivi sostenuti dall'Università e la data del 10 settembre per la consegna del volume in formato cartaceo.

- l'art. 4, comma 2, punto III, della citata Convenzione prevede che la pubblicazione del prodotto editoriale possa essere oggetto di nuova e successiva intesa tra le Parti;
- che le modifiche e integrazioni proposte dall'UdA sono state ritenute recepibili da parte della DGCC con nota di riscontro del 13 maggio 2025, prot. n. 2488;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI

Con il presente atto convengono sulla opportunità di stipulare un atto di modifica alla Convenzione rep. n. 14 del 1° agosto 2024 come nei seguenti articoli dettagliata.

ART. 1

1. La durata della Convenzione è prorogata alla data del 30 novembre 2025.

ART. 2

1. Come già previsto nella Convenzione, il formato digitale del volume e la relazione finale sull'intero progetto, completa della rendicontazione dei costi effettivi sostenuti, saranno consegnati alla DGCC entro la data del 30 giugno 2025, mentre, a parziale modifica dell'art. 4 della Convenzione, il volume in formato cartaceo sarà consegnato alla DGCC entro il 10 settembre 2025.

ART. 3

1. Il pagamento della invariata somma di € 6.371,81, indicata all'art. 6, comma 3, come parte per l'A.F. 2025 del contributo e saldo del totale, avverrà successivamente alla nuova data di consegna delle copie a stampa del volume.

ART. 4

1. Entro il 30 novembre 2025, l'Ud'A si impegna ad organizzare, nella sede e data opportune, nonché totalmente a proprie spese, un convegno scientifico di presentazione dello studio oggetto della Convenzione.
2. Tale attività non comporta alcun impegno, di tipo economico o organizzativo, per la DGCC, che potrà liberamente parteciparvi.

ART. 5

1. Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 e del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986; le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Per quanto non in contrasto con le presenti modifiche si applica la Convenzione rep. n. 14 del 1° agosto 2024, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono la legge 241/1990, il Codice civile ed eventuali leggi speciali ove applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara
Il Direttore del Dipartimento
di Studi giuridici e sociali
(*Federico Briolini*)

Per la Direzione generale
Creatività contemporanea
Il Direttore Generale
(*Angelo Piero Cappello*)